

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**

**По функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в 2022-2023 учебном году.**

	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1	Издание приказа о создании центра	Митина Н.Н.	Приказ директора школы	25.04.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка оста»	Митина НН	План первоочередных мероприятий	25.04.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Митина НН	Медиа план информационного сопровождения	25.04.2022
	Утверждение Положения о деятельности Центра	Митина НН	Положение о деятельности	25.04.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования	Жукова ЛГ	Проект зонирования	Апрель 2022
1.6,	Согласование и утверждение проекта зонирования	Митина НН	Проект зонирования	Апрель 2022
1.7.	Назначение руководителя	Митина НН	Приказ директора	25.04.2022
1.8	Создание Рабочей группы	Митина НН	Приказ директора	25.04.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1	Информация об объемах операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов	Вискалина ЛП	Заявки на финансирование	Апрель 2022
2.2	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Вискалина ЛП	Извещение о проведении закупок	Май 2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтной работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка оста»	Митина НН Вискалина ЛП	Проектно-сметная документация	Май 2022