

Утверждаю
Директор

Ткачев

А.В.Ткачев

Приказ № 169 от 30.08.2024 года



Комплексный план мероприятий по реализации профориентационного минимума в 2024-2025 учебном году

№ п\п	Мероприятия	Сроки реализации	Исполнители
	1. Нормативно-правового обеспечение профориентационной деятельности в МКОУ «СШ № 9»		
1.1	Разработка и утверждение приказа о реализации профориентационного минимума в МКОУ «СШ № 9»	2 квартал 2024 г.	Администрация ОУ, ответственный куратор за реализацию проекта в ОУ
1.2	Подготовка локальных актов, закрепляющих ответственных за профориентационную работу из числа администрации и включение соответствующих полномочий в их функционал	2 квартал 2024 г.	Администрация ОУ, ответственный куратор за реализацию проекта в ОУ
1.3	Создание в МКОУ «СШ № 9» рабочих групп, отвечающих за реализацию профориентационного минимума (в состав входят представители педагогического и управленческого персонала образовательной организации)	2 квартал 2024 г.	Администрация ОУ, ответственный куратор за реализацию проекта в ОУ
1.4	Разработка планов профориентационной работы как части программы воспитания в МКОУ «СШ № 9» (в т.ч. для детей с ОВЗ)	3 квартал 2024 г.	Администрация ОУ, ответственный куратор за реализацию проекта в ОУ
1.5	Заключение соглашений о партнерстве с региональным оператором; кадровыми агентствами, службами занятости и	2024 г.	Администрация ОУ, ответственный куратор за

	профориентации; объединениями волонтеров; государственными и негосударственными организациями из сферы культуры, физической культуры и спорта; СМИ; общественными объединениями, некоммерческими организациями		реализацию проекта в ОУ
2. Разработка содержательного наполнения профориентационной работы с обучающимися, с учетом целей и задач профориентационного минимума			
2.1	Открытие профильных и предпрофессиональных классов	2023-2025 гг.	Администрация ОУ, ответственный куратор за реализацию проекта в ОУ
2.2	Организация профессионального обучения обучающихся 14-18 лет в профессиональных образовательных организациях	2023-2025 гг.	Администрация ОУ, ответственный куратор за реализацию проекта в ОУ
2.3	Реализация федерального профориентационного проекта «Билет в будущее»	ежегодно	Администрация ОУ, ответственный куратор за реализацию проекта в ОУ
2.4	Реализация федерального профориентационного проекта «Шоу профессий» (цикл онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»)	ежегодно	Администрация ОУ, ответственный куратор за реализацию проекта в ОУ
2.5	Реализация программы внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»	В течение года	Педагоги-навигаторы проекта в ОУ
2.6	Развитие конкурсного движения обучающихся с проведением муниципальных отборочных этапов региональных конкурсов: - «Фестиваль профессий»; - «Я выбираю...»	ежегодно	Куратор проекта в ОУ, администрация

	- «Профессия моей мамы».		
2.5	Разработка и реализация предпрофессиональных программ элективных курсов, факультативов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ	ежегодно	Куратор проекта в ОУ, администрация
2.6	Организация внеклассной проектно-исследовательской деятельности, связанной с решением жизненных/производственных задач	ежегодно	Куратор, педагоги-навигаторы проекта
2.7	Организация профориентационного уроков с использованием материалов платформы проекта «Билет в будущее» и онлайн-уроков «Шоу профессий»	ежеквартально	Куратор, педагоги-навигаторы проекта
2.8	Посещение обучающимися организаций профессионального образования с целью участия в мероприятиях, экскурсиях и др.	ежемесячно	Куратор, педагоги-навигаторы проекта
2.9	Участие обучающихся 6-11 классов в многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее»	ежегодно 2,4 кварталы	Куратор, педагоги-навигаторы проекта
2.1 0	Организация профессиональных проб, включая проект «Билет в будущее», в том числе на базе предприятий/партнеров, колледжей	ежегодно 1-4 кварталы	Куратор, педагоги-навигаторы проекта
2.1 1	Организация профориентационных профильных лагерных смен в каникулярный период	ежегодно 1-4 кварталы	Куратор, педагоги-навигаторы проекта
2.1 2	Проведение профориентационного консультирования обучающихся, родителей (по итогам профдиагностики и т.п.)	ежемесячно	Куратор, педагоги-навигаторы проекта
3. Методическое сопровождение реализации профориентационного минимума			
3.1	Проведение региональных и муниципальных стратегических	1-3 квартал 2024 г.	Куратор, педагоги-

	сессий с административными командами и педагогами по вопросам реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях		навигаторы проекта, администрация ОУ
3.2	Организация самодиагностики готовности школы к реализации профориентационного минимума	июль-август 2024 г.	администрация ОУ, куратор
3.3	Разработка документов/материалов/рабочих программ профориентационных содержательных блоков, внедренных в учебные предметы	ежегодно	администрация ОУ, координационная группа проекта
3.4	Разработка и проведение уроков общеобразовательного цикла, включающих элемент значимости учебного предмета для профессиональной деятельности	в течение учебного года	Куратор, педагоги-навигаторы проекта, администрация ОУ
3.5	Разработка и проведение уроков профориентационной направленности в рамках учебного предмета «Технология»	в течение учебного года	Педагоги-предметники, педагоги-навигаторы, координационная группа проекта
3.6	Организация работы методических площадок по обмену практиками региональных, муниципальных и школьных моделей профессиональной ориентации обучающихся	ежеквартально	Куратор, педагоги-навигаторы проекта, администрация ОУ
3.7	Участие в региональных, федеральных конференциях «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в условиях муниципальной образовательной среды: опыт и перспективы развития»	ежегодно	Куратор, педагоги-навигаторы проекта, администрация ОУ
3.8	Участие в региональных, федеральных конкурсах методических разработок педагогов	ежегодно	Куратор, педагоги-навигаторы проекта
3.9	Организация мониторинга эффективности реализации профориентационного минимума	ежегодно	Куратор, педагоги-навигаторы проекта, администрация ОУ

3.1 0	Проведение родительских собраний по профориентационной тематике	ежегодно 1,3 кварталы	Куратор, навигаторы администрация ОУ	педагогический проект, администрация ОУ
3.1 1	Проведение тематических консультационных онлайн-площадок для педагогов и родителей	ежегодно 1-4 кварталы	Куратор, навигаторы администрация ОУ	педагогический проект, администрация ОУ
4. Кадровое обеспечение работы по реализации профориентационного минимума				
4.1	Прохождение программ повышения квалификации для специалистов, осуществляющих профориентационную деятельность, с включением актуальных вопросов реализации профориентационного минимума (не менее 36 часов)	2023 г.	Куратор, навигаторы, координационная группа проекта	педагогический проект, члены координационной группы
4.2	Обучение административных команд и педагогов методам и технологиям реализации профориентационного минимума (курсы повышения квалификации, стратегические сессии, вебинары/семинары, дискуссионные площадки, круглые столы и др.)	ежегодно	Куратор, педагоги-навигаторы проекта, администрация ОУ	
5. Информационное сопровождение реализации профориентационного минимума				
5.3	Разработка информационных разделов «Профминимум» на сайте школы	3 квартал 2024 г.	Ответственный за работу сайта в ОУ, педагоги-навигаторы проекта, куратор	
5.4	Освещение мероприятий по реализации профориентационного минимума в на официальном сайтах и аккаунтах в социальных сетях	ежемесячно	Куратор, педагоги-навигаторы проекта, администрация ОУ, ответственный за работу сайта в ОУ, ответственные педагоги за наполняемость	

			информацией официальных страниц организации в социальных сетях
--	--	--	--